MJR SERVICES

131, Boulevard de la Savine
Résidence TERRA NOVA - Bâtiment B
SASU au capital de 5 000,00€
N°Siren: 935 252 155 RCS Marseille
Mail: contact@mjrservices.fr / Tél: 04.22.91.67.07

Client:
ZONIA
Odysée
13015, Marseille

Contact:
M. Adda attou Elyesse
Tigre
Mail: addaattouelyesse@gmail.com
Tél: 06.56.77.32.27

A Marseille, le 10/02/2026

Facture n°13.2026 - Situation n°01

ADRESSE DU CHANTIER :
ZoniaHub
1480, Avenue d'armenie
Marseille

Montant du marché HT:	**9 800,00 €**
Avenant HT:	**2 000,00 €**
% Avancement:	**8.31 %**
Montant total des travaux HT	**11 800,00 €**

DESIGNATION	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT	AV %	TOTAL
Nature des travaux :						
AFAFF						
1 - dafaff						**10 000,00 €**
1.1 fafaffaf						**10 000,00 €**
Test	Forf	10.00	1 000,00	10 000,00 €	10.00%	1 000,00 €
Montant global HT des prestations unitaires						**10 000,00 €**
2 - fafagag						**- 200,00 €**
Test	m²	1.00	- 200,00	- 200,00 €	10.00%	-20,00 €
Avenants						
Test				**2 000,00 €**	**0.00 %**	**0,00 €**
Test Devis de travaux n°002.2026 - TS n°01 - Test	Forf	1,00	2 000,00	2 000,00 €	0.00 %	0,00 €
MONTANT GLOBAL HT				**9 800,00 €**	**8.31 %**	**980,00 €**

RÉCAPITULATIF	
- Montant total cumul HT	980,00 €
- Cumuls mois précédents HT	0,00 €
- Montant du mois HT	980,00 €
- RG 5% HT du mois	**-49,00 €**
- Compte prorata 2.50% HT du mois	**-24,50 €**
- Montant total du mois HT après retenues	**906,50 €**
- TVA 20%	181,30 €
- Montant total T.T.C. à payer	1 087,80 €

Signature suivie de la mention "BON POUR ACCORD"

Taux d'escompte en cas de paiement anticipé :	2%
Taux de pénalité de retard :	0,80%
Indemnité forfaitaire de recouvrement	40,00 €

Banque : Crédit Agricole **BIC/SWIFT** : AGRIFRPP813 **IBAN** : FR76 1130 6000 9348 1769 4950 645